

Réunion du 22 avril 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ

## DECISION DU BUREAU AGISSANT PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux avril à 18h, le bureau de la communauté de communes de Lacq-Orthez, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège de la communauté, rond-point des chênes à Mourenx, sous la présidence de M. Patrice LAURENT.

### ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mmes et MM. Bénédicte ALCÉTÉGARAY, Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Régis CASSAROUMÉ, Gérard DUCOS, Michel DUPUY, Robert HAGET, Emmanuel HANON, Michel LABOURDETTE, Francis LARROQUE, Patrice LAURENT, Michel LAURIO, Marlène LE DIEU DE VILLE, Christian LÉCHIT, Christian LOMBART, Michel OLIVÉ, Maryse PAYBOU, Guy PÉMARTIN, Henri POUSTIS, Didier REY.

### ÉTAIENT EXCUSÉS OU ABSENTS :

Mmes et M. Philippe ARRIAU, Fabienne COSTEDOAT-DIU, Nadia GRAMMONTIN.

### **OBJET : APPEL D'OFFRES OUVERT : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SITE DE LA PASSERELLE A ORTHEZ – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°2 POUR LE LOT 1 : TERRASSEMENTS / VOIRIE / RESEAUX HUMIDES**

Une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique a été lancée le 06 janvier 2023 pour une remise des offres le 08 février 2023.

Les prestations sont réparties en 3 lots :

| Lot(s) | Désignation                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | Terrassements / Voirie / Réseaux humides                                                |
| 02     | Réseaux secs                                                                            |
| 03     | Espaces verts, mobilier et gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) |

Les marchés ont été attribués comme suit :

- Lot 1 : Groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST (M) / REY BETBEDER pour un montant de **987 725,48 € HT**,
- Lot 2 : Groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST (M) / REY BETBEDER pour un montant de **238 634,25 € HT**,
- Lot 3 : Groupement L'AMI DES JARDINS (M) / EIFFAGE ROUTE SO pour un montant estimatif de **851 480,50 € HT**.

Le marché notifié le 20 mars 2023 a été attribué au groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / REY-BETBEDER pour un montant de 987 725,48 € HT.

L'avenant n°1 visait à la réalisation d'un parking provisoire de 2 200 m² pour accueillir les véhicules des agents des services techniques ainsi que les véhicules de service pour un montant de 16 920 € HT.

L'objet du présent avenant n°2 vise à mettre à jour le nouveau montant du marché suite à son évolution et à des modifications de travaux comme présenté ci-dessous :

Les chapitres du marché ont évolué comme suit (arrêté à la date du 29/03/2024) :

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Chapitre 1 : forfaits généraux :                          | (-) 3 005,90 €HT          |
| Chapitre 2 : travaux préparatoires :                      | (-) 3 816,25 €HT          |
| Chapitre 3 : terrassements généraux et couche de forme :  | + 45 040,65 €HT           |
| Chapitre 4 : voirie et bordures :                         | (-) 83 196,24 €HT         |
| Chapitre 5 : signalisation :                              |                           |
| Chapitre 6 : assainissement eaux pluviales :              | (-) 55 248,75 €HT         |
| Chapitre 7 : assainissement eaux usées :                  | (-) 822,91 €HT            |
| Chapitre 8 : adduction eau potables et défense incendie : | (-) 13 923,90 €HT         |
| <b>Total en moins-value de :</b>                          | <b>(-) 114 973,29 €HT</b> |

Par ailleurs des prix nouveaux ont été nécessaires suite à des modifications apportées aux travaux prévus initialement et précisés dans le chapitre 9 du tableau annexé « Cadre du Détails Quantitatif Estimatif » :

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Chapitre 9 : Prix Nouveaux                                      |                           |
| PN1 : création parking provisoire CCLO (avenant 1)              | + 16 920,00 €HT           |
| PN2 : terrassement dans le rocher (BRH)                         | + 20 930,00 €HT           |
| PN3 : canalisation refoulement PVC Ø90 mm                       | + 2 576,70 €HT            |
| PN4 : tampon EU regard béton Ø1000 mm                           | + 578,90 €HT              |
| PN5 : canalisation PEHD DN 40                                   | + 85,50 €HT               |
| PN6 : fourniture et pose de bordures P1                         | + 6 077,50 €HT            |
| PN7 : fourniture et pose de bordures CR3                        | + 4 088,50 €HT            |
| PN8 : fourniture et pose de bordures A2                         | + 1 615,00 €HT            |
| PN9 : fourniture et pose de bordures chasse-roue                | + 13 133,00 €HT           |
| PN10 : fourniture et mise en œuvre BIOCOLD                      | + 36 660,00 €HT           |
| PN 11 : fourniture et mise en œuvre tri-couche                  | + 4 700,00 €HT            |
| <b>Total en plus-value de :</b>                                 | <b>(+) 107 365,10 €HT</b> |
| <b>PN1 objet de l'avenant 1</b>                                 | <b>(-) 16 920,00 €HT</b>  |
| <b>Total en plus-value à prendre en compte pour l'avenant 2</b> | <b>(+) 90 445,10 €HT</b>  |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Total des travaux en moins-value : | (-) 114 973,29 €HT      |
| Total des travaux en plus-value :  | (+) 107 365,10 €HT      |
| <b>Total avenant n°2</b>           | <b>(-) 7 608,19 €HT</b> |

La modification des prix tels que cités ci-dessus entraîne une moins-value de 7 608,19 € HT soit - 0,77% du montant initial du marché comme le précise le tableau ci-dessous :

|                                  | Montant HT          |
|----------------------------------|---------------------|
| Marché initial                   | 987 725,48 €        |
| Montant de l'avenant n°1         | 16 920,00 €         |
| Montant de l'avenant n°2         | - 7 608,19 €        |
| %                                | - 0,77 %            |
| <b>Nouveau montant du marché</b> | <b>980 117,30 €</b> |

Eu égard aux développements précédents, le bureau après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres, décide :

- **d'autoriser** son Président à signer l'avenant pour le lot 1.

Ainsi fait et délibéré à la date sus-indiquée  
Pour extrait certifié conforme,  
Le président,



**Patrice LAURENT**