

Réunion du 3 juin 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LACQ-ORTHEZ

DECISION DU BUREAU AGISSANT PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-quatre, le trois juin à 18h, le bureau de la communauté de communes de Lacq-Orthez, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège de la communauté, rond-point des chênes à Mourenx, sous la présidence de M. Patrice LAURENT.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mmes et MM. Bénédicte ALCÉTÉGARAY, Philippe ARRIAU, Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Régis CASSAROUMÉ, Fabienne COSTEDOAT-DIU, Gérard DUCOS, Michel DUPUY, Nadia GRAMMONTIN, Robert HAGET, Michel LABOURDETTE, Francis LARROQUE, Patrice LAURENT, Michel LAURIO, Marlène LE DIEU DE VILLE, Christian LÉCHIT, Christian LOMBART, Michel OLIVÉ, Maryse PAYBOU, Guy PÉMARTIN, Henri POUSTIS, Didier REY.

ÉTAIENT EXCUSÉS OU ABSENTS :

M. Emmanuel HANON.

OBJET : APPEL D'OFFRES OUVERT : EXPLOITATION DE L'UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE (UVE) DE MOURENX- AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L'AVENANT N°2 AU MARCHÉ.

Une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique a été lancée le 07 octobre 2022 pour une remise des offres le 25 janvier 2023.

Le marché a été attribué puis notifié le 13 juin 2023 à la société **PAPREC ENERGIE FRANCE** (75008 PARIS) pour un montant estimatif de l'offre de 14 403 942 HT.

La durée du marché est de 78 mois à compter de la date de prise en charge des installations, soit une échéance au 31 décembre 2029. Le marché pourra être reconduit pour une période de une fois six mois maximum, soit une échéance du marché au 30 juin 2030.

L'avenant n°1 visait à modifier l'annexe AE.5 du marché, en décomposant le prix R3 « EMR ».

Un nouveau prix R5 avait ainsi été créé pour la réalisation de gros travaux d'entretien (travaux d'investissement).

Le présent avenant n°2 a pour objet d'augmenter le montant du marché suite à des travaux urgents sur le four, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Postes	Fournisseur	Montant HT
Cellule four	Lemarchand	110 000,0 €
Réfractaire	CARF	340 000,0 €
Bâche alimentaire	Fouré lagadec	30 000,0 €
Bruleurs	MIDITEC	90 000,0 €
Ingénierie	Paprec Engineering	40 000,0 €
Total		610 000,0 €

Cette modification des prix entraîne une plus-value de 610 000 € HT par rapport au montant initial estimatif du marché, soit + 4,23 % du montant initial du marché comme le précise le tableau ci-dessous :

	Montant HT
Marché initial : montant estimatif	14 403 942 €
Plus-value de l'avenant n°2 : montant des travaux	610 000,00€
%	+ 4,23 %
Nouveau montant du marché	15 013 942 €

Eu égard aux développements précédents, le bureau après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres, décide :

- **d'autoriser** son Président à signer l'avenant n°2.

Ainsi fait et délibéré à la date sus-indiquée
 Pour extrait certifié conforme,
 Le président,



Patrice LAURENT